

XX市信息化平台升级建设项目

投标响应文件（测试样本）

项目编号	XXCG-2026-0811
项目名称	XX市信息化平台升级建设项目
投标人	博远信息技术有限公司
投标报价	人民币960万元

特别说明：本文件全部主体和数据均为虚构，仅供系统测试。

第2页 投标函

致：XX市政务服务管理中心。我方愿以人民币960万元承担本项目全部工作。

我方承诺投标有效期为90日，并对响应文件真实性负责。

第3页 开标一览表

报价包含软件开发、系统集成、数据迁移、培训和两年运维服务。

投标人	投标报价（元）	工期	质保期
博远信息技术有限公司	9600000	180日历天	24个月

第4页 法定代表人身份证明

兹证明李明同志为我公司法定代表人，有权代表本公司参加本项目投标活动。

第5页 授权委托书

现委托李明为本项目授权代表，联系电话：13800001111，电子邮箱：bid2026@example.com。

第6页 资格证明材料

我公司具备独立承担民事责任的能力，具有良好商业信誉和履行合同所必需的专业技术能力。

本页证照编号、住所与有效期限均为虚构测试数据。

证照	编号	状态
营业执照	TEST-B-91310000	有效
信息安全管理体系	ISMS-B-2026	有效

第7页 类似项目业绩

以下业绩仅为模拟数据，不对应现实合同。

项目	合同金额	验收日期
政务平台运维服务	680万元	2025-12-18
数据共享平台升级	520万元	2024-11-03

第8页 投标函附录及盖章页

投标人（盖章）：

投标人名称：博远信息技术有限公司

日期：2026年8月9日



第9页 技术方案总体设计

本项目采用微服务架构，提高系统扩展性和运行稳定性，建设统一服务治理、统一日志和统一监控能力。

项目实施过程中采用双周迭代机制，由项目经理统一协调资源并形成阶段性交付成果。

系统可用性达到99.99%%，系统应具备统一身份正认功能，实现用户、角色和权限的统一管理。

第10页 项目实施计划

项目分为启动、需求确认、开发配置、联调测试、试运行和验收六个阶段。

建立周例会、问题台账、变更控制和质量门禁机制。

阶段	计划周期	主要交付物
启动与需求确认	第1—3周	项目章程、需求规格
开发与联调	第4—18周	系统版本、测试记录
试运行与验收	第19—26周	试运行报告、验收材料

第11页 运维与服务保障

服务保障以服务响应时间、服务方案、技术支持能力和履约保障能力为核心。

重大故障15分钟响应、2小时内提出处置方案，重要操作形成审计记录。

第12页 商务偏离表及盖章页

投标人（盖章）：

投标人名称：博远信息技术有限公司

我公司对采购文件商务条款无负偏离。

条款	响应情况	偏离说明
工期	完全响应	无
质保期	完全响应	无



第13页 技术偏离表

我公司承诺满足采购文件所列功能、性能、接口、安全和交付要求。

序号	技术要求	响应
1	统一身份认证	完全响应
2	日志审计	完全响应
3	数据交换	完全响应

第14页 报价明细表

各分项价格合计等于投标总价。

分项	金额（元）
软件开发	4992000
系统集成	2688000
运维服务	1920000
合计	9600000

第15页 签署页

法定代表人（签字）：

投标人：博远信息技术有限公司

日期：2026年8月9日